

Stížnost generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti PORR a.s.

Pačejov 23.11.2023

Dobrý den, vážení pánové,

obracím se na Vás, protože už nevím, co mám dělat a s kým jednat. Jsem starosta obce Pačejov, která má s Vaší společností uzavřenou Smlouvu o dílo na vybudování kanalizace ve čtyřech místních částech naší obce za cenu 113 milionů korun. Stavbu provádí provoz Plzeň. Termín dokončení podle SoD byl 17. září 2023 a dodatkem byl prodloužen do 31. 10. 2023. Na jaře letošního roku byly na stavbě provedeny personální změny. Stavba není stále dokončena, od 1.11. běží denní penále ve výši 56 tis. Kč.

Ve svém životě jsem nezažil tak amatérský přístup, jaký je ze strany Vaší společnosti předváděn na této stavbě. Velké množství vad a nedodělků, neplnění termínů, sliby, výmluvy a lži. Poslední fakturaci na stavbě byla Vaše společnost schopná vystavit za květen letošního roku, od té doby nebyl nikdo schopen vystavit fakturu, která by odpovídala skutečně provedeným pracím. Hrozí nám, že budeme vracet dotaci 63 milionů korun a nebudeme moci dočerpát sjednaný úvěr.

Občané jsou naštvaní, čekám, kdy se mnou udělají defenestraci. Rozkopané cesty, které měly být dávno opravené. Nemohou se připojovat na kanalizaci, protože není hotovo a zima je za dveřmi, mají díry kolem domů. Nestihnou se opravit asfalty komunikací, tím pádem musí Vaše společnost zajišťovat zimní údržbu. To všechno Vás bude stát velké finanční prostředky.

Žádám Vás, vážení pánové, o pomoc a přijetí takových opatření, které povedou k co nejrychlejšímu dokončení a předání stavby. Pokud mne nepomůžete, pak už mně zbývá pouze obrátit se na Vaše rakouské majitele.

Děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem

Ing. Jan Vavříčka
starosta obce Pačejov



e-mail: starosta@pacejov.cz
tel: 376 595 231, 606 794 046
www.pacejov.cz